Извештај за радни задатак 1.2.

1.2. Креирање повеље

Прва фаза пројекта се односи на иницирање и покретање пројекта. Као неопходни кораци односно радни задаци, предвиђено је упознавање са темом, креирање пројектне повеље, израда плана за спровођење пројекта и достављање плана за пројекат "Израда ГИС базе података жртава геноцида за време Другог светског рата у периоду од 1941. до 1945. године на територији Сремског округа".

Други радни задатак прве фазе под називом "1.2. Креирање повеље" успешно је завршен у периоду од 17.11.2023. до 20.11.2023. године.

Циљ овог радног задатка било је креирање пројектне повеље као једног од најзначајнијих докумената који прате и покрећу сам пројекат.

У прилогу Вам достављам приказ урађеног задатка.

Назив пројекта	Израда ГИС базе података жртава геноцида за време Другог светског рата у периоду од 1941. до 1945. године на територији Сремског округа.
Основ пројекта	Анализирање и приказ просторних података о жртвама геноцида на подручју Срема за време Другог светског рата.
Циљеви и обухват пројекта	 Прикупљање и припремање података, коришћење података са интернет странице Музеја жртава геноцида; Креирање Shapefile-a са подацима о броју жртава и националној припадности на територији Сремског округа; Креирање Shapefile-a са локацијама концентрационих логора и стратишта на територији Срема; Израда карте са графичким приказима страдања и локацијама стратишта.
Стејкхолдери	Клијент: Музеј жртава геноцида Спонзор (финансијер): проф. др Александар Пеулић Пројект менаџер/пројектни тим: Милош Мирић, студент МАС ГИС-а
Кључни догађаји	 Припремљен списак жртава са свим потребним подацима. (5.12.2023) Интеграција прикупљених података и формирање ГИС базе. (19.12.2023) Израда карата. (8.1.2024) Затварање пројекта и достављање резултата/производа. (10.1.2024)
Буџет пројекта	50 бодова
Претпоставке, ограничења и ризици	 Претпоставке: Неопходни подаци се могу пронаћи на интернет страници Музеја жртава геноцида; Временски период предвиђен за реализацију пројекта се сматра задовољавајућим. Ризици: Спољни фактори у виду проблема на тренутном послу пројектног менаџера, као и предиспитне активности, здравствена ситуација и
	техничке потешкоће могу довести до отежаног спровођења пројекта.