## Извештај за радни задатак 4.2.

## 4.2. Испорука производа и резултата

Четврта фаза пројекта се односи на завршне активности у које спада израда карата, испорука производа и резултата ако и достављање финалног извештаја и архивирање пројекта "Израда ГИС базе података жртава геноцида за време Другог светског рата у периоду од 1941. до 1945. године на територији Сремског округа".

Четврти радни задатак четврте фазе под називом "4.2. Испорука производа и резултата " успешно је завршен у периоду од 9.1.2024. до 11.1.2024. године.

Циљ овог радног задатка била је испорука производа и резултата пројекта у виду 2 карте које приказују број страдалих Срба и Јевреја у сремским општинама током Другог светског рата. Такође, достављени су и сви креирани фајлови у програму QGIS који служе за правилно праћење израде производа пројекта као и Ексел табела са свим подацима.

У прилогу Вам достављам приказ урађеног задатка.

	Koncentracioni logori.cpg
	Koncentracioni logori.dbf
	Koncentracioni logori.prj
	Koncentracioni logori.qgz
	Koncentracioni logori.qix
	Koncentracioni logori.shp
	Koncentracioni logori.shx
	Opstine SRB.dbf
	Opstine SRB.prj
	Opstine SRB.qix
	Opstine SRB.qpj
	Opstine SRB.shp
	Opstine SRB.shx
	Sremske opstine sa podacima.qgz
	Tabela stradalih po opstinama - uredjena tabela.xlsx
	Карта 1 – Број страдалих Срба по општинама Сремског округа.png
	Карта 1 – Број страдалих Срба по општинама Сремског округа.qgz
	Карта 2 – Број страдалих Јевреја по општинама Сремског округа.рп
100	Карта 2 – Број страдалих Јевреја по општинама Сремског округа до