Извештај за радни задатак 1.4.

1.4. Достављање плана пројекта

Прва фаза пројекта се односи на иницирање и покретање пројекта. Као неопходни кораци односно радни задаци, предвиђено је упознавање са темом, креирање пројектне повеље, израда плана за спровођење пројекта и достављање плана за пројекат "Израда ГИС базе података жртава геноцида за време Другог светског рата у периоду од 1941. до 1945. године на територији Сремског округа".

Четврти радни задатак прве фазе под називом "1.4. Достављање плана пројекта" успешно је завршен у периоду дана 20.11.2023. године (од 20.11.2023. до 20.11.2023).

Циљ овог радног задатка било је достављање плана пројекта заинтересованим страна однено стејкхолдерима.