## Извештај за радни задатак 1.3.

## 1.3. Израда плана за спровођење пројекта

Прва фаза пројекта се односи на иницирање и покретање пројекта. Као неопходни кораци односно радни задаци, предвиђено је упознавање са темом, креирање пројектне повеље, израда плана за спровођење пројекта и достављање плана за пројекат "Израда ГИС базе података жртава геноцида за време Другог светског рата у периоду од 1941. до 1945. године на територији Сремског округа".

Трећи радни задатак прве фазе под називом "1.3. Израда плана за спровођење пројекта" успешно је завршен у периоду дана 20.11.2023. године (од 20.112023. до 20.11.2023).

Циљ овог радног задатка била је израда детаљног плана по ком ће се одвијати све фазе пројекта у које спадају припремне активности, обрада података као и завршне активности.